Anhang 2
Verkehrsknotenzahlung_zeitlicher Ablauf



Méglicher Zeitplan und Abstimmung zwischen IKRE-Prozess und Verkehrssystemstudie

Zeitleiste (monate)

Juni-August 2020

September 2020

Oktober -
MNovember 2020

Jezember - Janner
2020

Februar 2020

Mérz 2020

April - Mai 2020

Juni - Juli2021

August 2021

vor oder nach
Wahl 20217

IKRE-Prozess

APla: Raum- und Strukturanalyse (raumlich-,
soziobkonomische Grundlagen),

AP1b: Abschatzen der Einwohner- und
Arbeitsplatzpotenziale in den FWPL-/OEK-Reserven

AP1lc: Durchfihrung von Verkehrsknotenzdhlungen

Prozess Verkehrssystemstudie

)

AP1: Zustands- und Mangelanalyse

r |Kapazitatsengpasse, Leistungsfahigkeit der Knoten)

AP Z: Ableiten von Handlungserfordernissen und
Entwicklungspotenzialen (SWOT-Analyse,

AP2: Abbilden der generellen Verkehrsprognose 2035
{Aktualisierung/Uberprifung des vorhandenen

Handlungserfordernisse fir die raumliche Entwicklung) Prognosebasis-Verkehrsmodells)

AP3a: Erarbeitung eines Entwurfes zum
interkommunalen Raumentwicklungsleitbildes
(Raumiliches Leitbild, regionale Entwicklungsziele,
Kooperationsthemen)

AP3b: Ausarbeitung einer Umsetzungsstrategie
[Aktionsplan inkl. interkommunaler
Themenschwerpunkte bzw. regional bedautsamer
Projekte und Spielregeln der interkommunalen
Zusammenarbeit)

AP4a: Finale Erarbeitung des interkommunalen
Raumentwicklungsleitbildes [Raumliches Leitbild,
regionale Entwicklungsziele, Kooperationsthemen)

APAb: Prozess zur Beschlussfassung des
Interkemmunalen Raumentwicklungsleitbildes in den
Gemeinderaten der Region Gusental

AP3: Berechnung Prognosefalle (Modellumlegung-
Abbildung des IV-Verkehrsaufkommens am
bestehenden Strakennetz) mit Berlicksichtigung der
Stadtregionalbahn

AP4a: Maknahmenentwicklung fir den
PrognosemaBnahmenfall "Berucksichtigung der
Baulandreserven”

AP4b: MaBnahmenentwicklung fir den
PrognosemaBnahmenfall "Berucksichtigung der
Baulandreserven und der OEK-Fldchen™

-

AP4c: Berechnung Prognose "Interkommunales
Entwicklungsleitbild” und MaBnahmenentwicklung fir
diesen Prognosemalknahmenfall

AP5: Ausarbeitung der Wirkungen von MaBnahmen
auf die Kapazitdten der Knotenpunkte



